

Proyecto Intermodular SMR1 Rueda & Galán Company

En este documento he separado y detallado toda la parte técnica referente a la temporalización y planificación de mi nuevo proyecto intermodular de 1º de SMR. Aquí he guardado todo lo que he hecho hasta llegar a mi nuevo proyecto actual y la representación gráfica mediante el diagrama de Gantt.

1. Cronograma Semanal de Trabajo

Semana	Módulos / Contenidos Implicados	Trabajo Detallado y Objetivos Cumplidos
Semana 1	Planificación Inicial	Fase de ideas, elección de la temática de la empresa (Rueda & Galán Company). Este proyecto está ligado al primero que hice de pims que era tipo ciberseguridad pero que no me gustaba y decidí hacer una empresa especializada en varias cosas.
Semana 2	Diseño Web (HTML)	Aquí en esta fase me dediqué a mirar videos en youtube de VSC y así hacer una página más profesional.
Semana 3	Diseño Web (CSS)	Lo mismo, ver videos de css en youtube.
Semana 4	Montaje de Equipos y SOM	Aquí meti cosas que hemos dado en SOM y montaje. Backups, montaje, sistemas operativos, software....
Semana 5	Redes Locales y Digitalización	Desarrollo del contenido de infraestructura de red (switches, routers,

		direccionamiento IP... y añadiendo que, con Miriam, dimos datos en la nube.
Semana 6	Sostenibilidad e IPE	Incorporación de las políticas de gestión de residuos electrónicos (En mi empresa de prácticas se dona o se lleva a punto limpio que es sostenible), eficiencia energética y el marco de seguridad laboral, prevención de riesgos (obligatorio a la hora de trabajar)...
Semana 7	Optimización y Cierre	Revisión de código y subir todo a Github con git.

2. Diagrama de Gantt del Proyecto

